

# Comité de bon voisinage

Suivi des travaux au pont Jacques-Cartier  
(secteur Montréal)

13 novembre 2019


# III Ordre du jour



- + Survol des chantiers
  - Travaux d'acier
  - Travaux de béton
  - Fouilles archéologiques
  - Drainage et aménagements des terrains
- + Itinérance et organisme Spectre de rue
- + Projet de simulation d'exploitation hivernale sur la piste multifonctionnelle
- + Période de questions et prochaine rencontre



# Travaux d'acier 2019-2020




# Travaux d'acier en cours (secteur Montréal)



- + Entrepreneur : Stellaire
- + Surveillance des travaux : Consortium WST
- + Mobilisation de la zone de travaux (entre les rues Érié et Viger)
- + Enceintes acoustiques prévues
- + Nature des travaux
  - Goussets / Diagonales
  - Membrures inférieures
  - Enlèvement de rivets / Boulonnage
  - Nettoyage et peinture
- + Période des fêtes : fermé du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020
- + Fin du chantier prévue en juillet 2021



# III Sonomètres



# Travaux de béton (en cours)



- + Entrepreneur : Dimco
- + Surveillance des travaux : Consortium WST
- + Mobilisation de la zone de travaux
  - Entre René-Lévesque et de Maisonneuve
- + Nature des travaux :
  - Réfection des piédestaux
- + Mesures de mitigation
  - Installation d'un mur acoustique (entre de Maisonneuve et Champion ainsi qu'entre Tansley et René-Lévesque)
  - Heures du chantier modifiées entre 9 h et 18 h (entre Tansley et Falardeau)
- + Remise en état du site et tranchée drainante (sur Falardeau)
- + Fin de la démobilisation : fin novembre 2019



# Travaux de béton (début : mi-mars 2020)



## + Travaux prévus

- Réfection des piédestaux au sud de René-Lévesque
- Travaux de jets de sable et d'enduits sur tous les piédestaux
- Réfection de deux piles de maçonnerie à Ste-Catherine

## ➤ Entraves

- Fermeture partielle de la voie de gauche sur René-Lévesque

## Mesures de mitigation

- Installation de mur acoustique (entre de Maisonneuve et Champion ainsi qu'entre Tansley et René-Lévesque)
- Installation de sonomètres
- Horaire des travaux : début à 7 h 30

Fin prévue des travaux : juillet 2020



# III Fouilles archéologiques



## Aux abords du pont Jacques-Cartier

- + Zones à haut potentiel archéologique
- + Recherches effectuées dans différents îlots
- + Fouilles antérieures: découverte d'un site de fabrication de pipes en argile blanche de la marque BANNERMAN/MONTREAL
- + Fouilles terminées





# III Belles découvertes !



- + 2019: découverte d'un four à pipe de la fabrique Henderson et de quelques pipes d'argile
- + Les fouilles sont terminées



# III Drainage et aménagements des terrains




- + Solution de drainage temporaire en place



# Drainage et aménagements des terrains



- + L'aménagement proposé en 2017 est en révision
  - Les consultations publiques de la Ville de Montréal sont terminées et PJCCI y a participé
- + Travaux préparatoires d'Énergir prévus au printemps 2020
- + Les travaux de PJCCI pourraient débuter à l'été 2020





## Interventions efficaces

- + Plusieurs interventions au cours des derniers mois dans différents secteurs
- + PJCCI a adressé les plaintes en collaboration avec :
  - Sûreté du Québec
  - SPVM
  - Organisme Spectre de rue
    - i. Protocole d'intervention
    - ii. Porte à porte chez les citoyens du secteur



# III Piste multifonctionnelle



## Projet de simulation d'exploitation hivernale (2019-2020)

- + PJCCI souhaite
  - Raffiner les protocoles d'entretien, de surveillance et de communication
  - Déterminer les techniques de déneigement et les produits déglaçant les plus efficaces
- + Groupe de 25 cyclistes témoins
- + Navette VéloBus de la RTL disponible pour tous les cyclistes cet hiver





# Période de questions



# IIII Maintenons le contact !




## Outils d'information et de connexion

- + Avis aux résidents
- + Avis de travaux disponibles en ligne et par abonnement courriel
- + Personnes-ressources
- + Comité de bon voisinage
- + Compte Twitter dédié au pont Jacques-Cartier @pontJCBridge
- + [www.JacquesCartierChamplain.ca](http://www.JacquesCartierChamplain.ca)

## Question ou commentaire ?

- + 450 651-8771
- + [communications@pjcci.ca](mailto:communications@pjcci.ca)

**Prochaine rencontre à déterminer au printemps 2020**





Participez à la conversation

**JacquesCartierChamplain.ca**

Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube

